План мероприятий (дорожная карта) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников Центра развития ребенка – детский сад № 57

№	Наименование этапа	Содержание деятельности и план мероприятий	Сроки	Ответственный	Результат вид документа
1.	**Подготовка условий для реализации системы наставничества**	Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: - приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации»; - приказы о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью; - подготовка персонализированных программ наставничества.	Сентябрь - октябрь	Заведующий Старший воспитатель	Приказы
2.	**Формирование банка наставляемых**	Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку	Сентябрь	Старший воспитатель	Анкеты Согласия
3.	**Формирование банка наставников**	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	Сентябрь	Старший воспитатель	Анкеты Согласия

4	**Формирование баз наставников**	Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. Обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; проведение консультаций; организация обмена опытом среди наставников.	В течение всего периода реализации	Старший воспитатель	Базы наставников Методические материалы
5	**Организация и осуществление работы наставнических пар/групп**	Формирование наставнических пар/групп. Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников.	В течение всего периода реализации	Старший воспитатель	Распорядительные акты Базы программ наставничества Методические рекомендации
6	**Завершение персонализированных программ наставничества**	Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование). Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.	Апрель (ежегодно) Май (ежегодно)	Старший воспитатель	Аналитическая справка Выявление и распространение лучших наставнических практик
7	**Информационная поддержка системы наставничества**	Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях.	Сентябрь-май	Администратор сайта	Информационные материалы